

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/09/2022 12:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	24999	31502	0	Ejecución física	0	0	35.44	0	35.44	0.11%	35.44	0.11%	0.14%	0.14%
		Meta financier	11248000	11248000		Ejecución fina	0	0	2413223.7	0	2413223.71	21.45%	2413223.71	0%	21.45%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PALILIC, ALDEA CHUACHINUP, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1238	1238	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CALERA, ALDEA CHUACHINUP, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física	0	0	417	0	417	33.36%	417	33.36%	33.36%	33.36%
		Meta financiera	608000	608000	0	Ejecución financiera	0	0	381396.96	0	381396.96	62.73%	381396.96	62.73%	62.73%	62.73%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN PATZIJ, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	500	0	500	33.33%	500	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	830000	830000	0	Ejecución financiera	0	0	519327.93	0	519327.93	62.57%	519327.93	62.57%	62.57%	62.57%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA XOJOLA, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física	0	0	350	0	350	33.33%	350	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	507000	507000	0	Ejecución financiera	0	0	319962.77	0	319962.77	63.11%	319962.77	63.11%	63.11%	63.11%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL MOJÓN DE LA CEIBA HACIA LA ALDEA PALACAL, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	11428	11428	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6000000	6000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL MONJON TZAMPOJ HACIA LA ALDEA PAQUILA NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	7619	7619	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XOLJUYUP, ALDEA PACHUTIQUM, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1047	1047	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA PALACAL, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1350	1350	0	Ejecución física	0	0	450	0	450	33.33%	450	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	658000	658000	0	Ejecución financiera	0	0	417599.76	0	417599.76	63.47%	417599.76	63.47%	63.47%	63.47%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PABEYA, ALDE	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	0	0	490	0	490	40.83%	490	40.83%	40.83%	40.83%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/09/2022 12:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO PABEYA, ALDE	Metro cuadrado	Meta financiera	607000	607000	0	Ejecución financiera	0	0	454087.91	0	454087.91	74.81%	454087.91	74.81%	74.81%	74.81%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CHUICAMPO, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	333	0	333	33.3%	333	33.3%	33.3%	33.3%
		Meta financiera	508000	508000	0	Ejecución financiera	0	0	320848.38	0	320848.38	63.16%	320848.38	63.16%	63.16%	63.16%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PALANQUIX LOMA, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1470	1470	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	708000	708000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	6928250	6928250		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6928250	6928250	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/09/2022 12:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	0	2900	0	Ejecución física	6.65	7.43	82.89	3.01	99.98	3.45%	99.98	3.45%	0%	0%
		Meta financier	610000	610000		Ejecución fina	84058.33	93933.33	1047150.7	38143.50	1263285.95	207.1%	1349519.24	54.65%	207.1%	54.65%
CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA DE LAS COMUNIDADES DEL AÑO 2022 NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	43	14.33%	0%	14.33%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	84058.33	93933.33	25508.33	38143.50	241643.49	40.27%	327876.78	54.65%	40.27%	54.65%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PACAMPOSANTO, ALDEA PACHUTIQUM, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	723710	723710	0	Ejecución financiera	0	0	451636.28	0	451636.28	62.41%	451636.28	62.41%	62.41%	62.41%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTÓN PALANQUIX GUACHIAQUIB NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	570006.18	0	570006.18	95%	570006.18	95%	95%	95%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTÓN PALANQUIX COTIYAB, NAHUALA, SOLOLA	Kilometro Cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Articulo de metal	Meta física	0	900	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	160000	160000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO VIVIENDA MINIMA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO CHUIQUILA, ALDEA PALACAL, NAHUALA, SOLOLA	Articulo de metal	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	160000	160000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/09/2022 12:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicio de sistema de drenajes	Metro cuadrado	Meta física	0	7900	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	35000	35000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CANTÓN QUIACASIGUAN, SECTOR TZOCAB Y TAMBRIZAB NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PARAJE XOLJUYUP, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO TZAMJUYUB COSTA, ALDEA PALACAL, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO SACASIGUAN, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CANTON PATZIJ, SECTOR LILIC, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO CHUISUC, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4000	4000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR PATARRAS, CANTON PATZIJ NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/09/2022 12:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso al agua y gestión de RRNN														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física	0	700	0	Ejecución físic	20	9.90	1.60	0	31.50	4.5%	31.50	4.5%	0%	0%
		Meta financier	750000	750000		Ejecución fina	152169.50	74292.45	12548.52	0	239010.47	31.87%	258510.47	34.47%	31.87%	34.47%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL AÑO 2022 NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física	60	29	5	0	94	13.43%	110	15.71%	13.43%	15.71%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	152169.50	74292.45	12548.52	0	239010.47	31.87%	258510.47	34.47%	31.87%	34.47%
<b>Eje Katun:</b>		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso al agua y gestión de RRNN														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física	0	2200	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5000	5000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 3RA. Y 4TA. AVENIDA, BARRIO CHIRIJPuerta, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000	2000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/09/2022 12:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso al agua y gestión de RRNN														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Metro cuadrado	Meta física	0	900	0	Ejecución físic	4.37	8.80	8.20	4.80	26.17	2.91%	26.17	2.91%	0%	0%
		Meta financier	2905000	2905000		Ejecución fina	127078.32	256327	239690.78	140506.10	763602.20	26.29%	1377671.66	47.42%	26.29%	47.42%
CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECCION DE BASURA Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DEL AÑO 2022 NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física	20	41	39	22	122	13.56%	323.36	35.93%	13.56%	35.93%
		Meta financiera	2905000	2905000	0	Ejecución financiera	127078.32	256327	239690.78	140506.10	763602.20	26.29%	1377671.66	47.42%	26.29%	47.42%
<b>Eje Katun:</b>		Bienestar para la gente														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso a servicios de salud														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MS)	Persona	Meta física	0	710	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	225000	225000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSERVACION A LA EDUCACION TECNICA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL AÑO 2022 NAHUALA, SOLOLA	Persona	Meta física	710	710	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>		Bienestar para la gente														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Reducción de la pobreza y protección social														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	0	15000	0	Ejecución físic	0.50	0	0.10	0	0.60	0%	0.60	0%	0%	0%
		Meta financier	365000	365000		Ejecución fina	1845.50	0	558	0	2403.50	0.66%	8294.50	2.27%	0.66%	2.27%
CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE MUJERES DEL AÑO 2022 DEL MUNICIO DE NAHUALA, SOLOLA	Persona	Meta física	15000	15000	0	Ejecución física	561	0	163	0	724	4.83%	2536.50	16.91%	4.83%	16.91%
		Meta financiera	365000	365000	0	Ejecución financiera	1845.50	0	558	0	2403.50	0.66%	8294.50	2.27%	0.66%	2.27%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/09/2022 12:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física	0	360	0	Ejecución física	7.23	15.65	1.71	1	25.59	7.11%	25.59	7.11%	0%	0%
		Meta financier	1871000	1871000		Ejecución fina	135400	292900	32101.50	19631	480032.50	25.66%	720132.50	7.36%	25.66%	7.36%
CONSERVACION EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL AÑO 2022 NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	7.90	3.95%	0%	3.95%
		Meta financiera	325000	325000	0	Ejecución financiera	0	0	1301.50	9631	10932.50	3.36%	23932.50	7.36%	3.36%	7.36%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2022, DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NAHUALA, SOLOLA	Metro	Meta física	60000	60000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	221	.37%	0%	.37%
		Meta financiera	2605000	2605000	0	Ejecución financiera	5604.46	5604.46	8994.46	5190.67	25394.05	0.97%	54279.39	2.08%	0.97%	2.08%
LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO PLANIFICACION, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS EN ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES NAHUALA, SOLOLA	Documento	Meta física	160	160	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	22.03	13.77%	0%	13.77%
		Meta financiera	1546000	1546000	0	Ejecución financiera	135400	292900	30800	10000	469100	30.34%	696200	45.03%	30.34%	45.03%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	Persona	Meta física	0	25000	0	Ejecución física	0.20	0	5.49	0.05	5.74	0.02%	5.74	0.02%	0%	0%
		Meta financier	700000	700000		Ejecución fina	1740	0	38450	36270	76460	10.92%	175000	25%	10.92%	25%
APOYO A LA CULTURA ENFOCADO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DEL NAHUALA, SOLOLA	Persona	Meta física	25000	25000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	3520.50	14.08%	0%	14.08%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	1740	0	38450	36270	76460	10.92%	175000	25%	10.92%	25%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/09/2022 12:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Personas de 15 años en adelante atendidas en idiomas maya, garífuna y xinca. (CONALFA)	Metro cuadrado	Meta física	0	7164	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3000000	3000000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, CABECERA MUNICIPAL NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	5714	5714	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, CABECERA MUNICIPAL, NAHUALA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1450	1450	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Población con acceso a métodos de planificación familiar (MSPAS)	Persona	Meta física	0	10000	0	Ejecución física	1.66	3.17	4.71	3.02	12.56	0.13%	12.56	0.13%	0%	0%
		Meta financier	205000	205000		Ejecución fina	3404.11	6501.10	9658.19	6200	25763.40	12.57%	41438	20.21%	12.57%	20.21%
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO, NAHUALA, SOLOLA	Persona	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física	150	285	420	270	1125	11.25%	1821	18.21%	11.25%	18.21%
		Meta financiera	205000	205000	0	Ejecución financiera	3404.11	6501.10	9658.19	6200	25763.40	12.57%	41438	20.21%	12.57%	20.21%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Persona	Meta física	0	3000	0	Ejecución física	4.01	4.62	7.36	3.94	19.93	0.66%	19.93	0.66%	0%	0%
		Meta financier	2605000	2605000		Ejecución fina	104572.85	120567.35	191902.73	102825	519867.93	19.96%	970747.81	37.26%	19.96%	37.26%
APOYO COMISARIA LOCAL SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2022, NAHUALA, SOLOLA	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	272.30	9.08%	0%	9.08%
		Meta financiera	2605000	2605000	0	Ejecución financiera	104572.85	120567.35	191902.73	102825	519867.93	19.96%	970747.81	37.26%	19.96%	37.26%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE NAHUALA

Fecha y Hora: 5/09/2022 12:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	No Aplica															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Documento	Meta física	13	13	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300	300	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

F:

Alcalde Municipal

